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   A medida que el ser humano crece y vive experiencias significativas, se convierte en una 
persona con capacidad de analizar, racionalizar y tomar determinadas decisiones que le permiten 
avanzar en su vida hacia una "buena dirección". Llegado ese punto decimos que se trata de una 
persona madura [3]. 
   La madurez, de acuerdo al diccionario de la lengua española se define como: “período 
de la vida en que se ha alcanzado la plenitud vital y aún no se ha llegado a la vejez” [1],  esta 
definición puede ser adaptada a términos empresariales, al entenderse como la etapa en que la 
empresa ha logrado su plenitud en sus procesos y continúa en operación, con estos buenos 
hábitos. 
   En una empresa, para lograr que sus proyectos finalicen con éxito se requiere que esa 
empresa se conozca a sí misma, identifique los procesos, las necesidades del momento y los 
recursos disponibles para definir y planificar los próximos pasos que va a ejecutar [4], y a partir 
de su experiencia y procesos adecuados lograr superioridad en sus operaciones. 
   Con el desarrollo de este trabajo de grado se desea evaluar el grado de madurez y, 
aportar, proponer, y de ser posible proponer procesos de mejora para su progreso de la empresa 
LEEGS Ingeniería S.A.S., constituida el 12 de Abril de 2016 de acuerdo a su matrícula mercantil 
expedida por la cámara de comercio de Bogotá [2], y en el cual se establece su actividad principal 





1 GENERALIDADES  
1.1 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
El desarrollo del presente trabajo de grado estará basado en la Gestión integral y dinámica 
de las organizaciones empresariales, en especial, de la empresa LEEGS Ingeniería SAS. 
 Abarcará diferentes tipos de investigación tales como [7]:  
-       Analítica: Con la abstracción de pautas de relación internas de un evento, y el análisis 
de resultados y metodologías a implementar. 
Enfocándonos al tipo de investigación analítico, con el fin de analizar  y definir la madurez 
de la empresa. 
1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La empresa LEEGS Ingeniería S.A.S. es una empresa joven con tan sólo dos años de 
constitución, pero que se encuentra en crecimiento. Se desea definir el grado de madurez de esta 
empresa, y para futuro poder generar una propuesta de valor al desarrollo y crecimiento de la 
misma, respecto al resultado de este análisis. 
1.2.1 Antecedentes del problema 
Han sido desarrollos varios modelos para definir el grado de madurez en las empresas 
tales como el OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model) de origen inglés, 
CP3M (propuesto por la Universidad del valle) de origen Colombiano, Modelo de madurez de 
Harold Kerzner y el PMO (Project Management Office) [5], el CMMI [6], la norma internacional 
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ISO 21500 la cual fue creada con el fin de establecer unos lineamientos en los procesos de gestión 
de calidad en las empresas constructoras objeto de estudio [5], y el PMMM (Project Management 
Maturity Model) o KPM3 modelo de madurez definido por Harold Kerzner en el 2005[9]. 
En la especialización en Gerencia de Obras de la Universidad Católica de Colombia, se han 
desarrollado varios trabajos de grado respecto a la madurez empresarial y los cuales podrían ser 
de ayuda para la elaboración de éste, a saber:  
En el año 2013, estudiantes del programa, realizan su trabajo de grado, titulado: “Grado 
de Madurez en la gestión de Proyectos de la empresa constructora Construcciones Civiles JFM 
Ltda.” 
En el año 2014, estudiantes de la Universidad Católica de Colombia, con el trabajo de 
grado “GRADO DE MADUREZ EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA 
SÁNCHEZ FOLIACO INGENIEROS S.A.S DE BOGOTÁ D.C.” [10], dan conclusiones y propuestas para 
la empresa de su análisis, donde a través de encuestas y estudios definen que la empresa tiene 
un grado de madurez bajo, con deficiencias en gestión de comunicaciones y proponen planes 
para subir este nivel de madures. 
Durante este mismo año, otros estudiantes de la misma especialización, desarrollan el 
trabajo de grado “GRADO DE MADUREZ ORGANIZACIONAL EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LA 
EMPRESA CONSTRUCTORA INVERSIONES BOYACÁ LTDA.”[11], en el cual se obtiene un grado de 
madurez mayor que el de la empresa Sánchez Foliaco Ingenieros SAS, al presentar mayor 
experiencia organizacional y gestiones repetibles y definidos. Sin embargo, se plantean 
incorporan estándares de la norma ISO 21500, para mejorar la gestión de proyectos. 
Para el 2018, con el trabajo de grado titulado “GRADO DE MADUREZ EN GESTIÓN DE 
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PROYECTOS DE 8 EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN UBICADAS EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ EN EL AÑO 2017”[12], concluyen que estas empresas presentan un grado de madurez 
medio bajo, definiendo que una de sus falencias es que la responsabilidad de los proyectos cae 
sobre una sola persona, donde no hay buena comunicación, y por tanto más probabilidad de 
cometer errores. También, evidenciaron que las empresas con mayor grado de madurez enfocan 
sus esfuerzos en el control de la programación y presupuesto, pero no en otros procesos como: 
alcance, recursos, calidad, riesgos, comunicaciones y adquisiciones. 
Gran porcentaje de las organizaciones nacionales dedicadas a la actividad de la 
construcción carecen de modelos claros o integrales para la gestión de los proyectos que 
ejecutan, y la mayoría de empresas nacionales han tenido o tienen un grado de madurez bajo, 
tal cual lo demuestra los estudios y trabajos anteriormente nombrados.  
1.2.2 Pregunta de investigación 
    ¿Cuál es el nivel de madurez en gestión de proyectos en LEEGS Ingeniería SAS, y qué 
mejoras podrían proponerse para una futura implementación? 
1.2.3 Variables del problema  
Se tendrá en cuenta las diferentes áreas de conocimiento en la gestión de procesos de 













Se ahondará en unas áreas más que otras, y esto lo definirá la identificación, y de acuerdo 
a las necesidades y debilidades de la empresa, serán las áreas a trabajar más. 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
Conocer el grado de madurez de la empresa LEEGS Ingeniería SAS, y a partir de allí poder 
conocer sus fortalezas y debilidades, además, de ser posible, proponer planes de acción y/o 
estándares para mejorar la gestión de proyectos de la empresa, y por ende beneficiarla a que 
obtenga un mayor crecimiento. 
Un interés importante en la elaboración de este trabajo de grado, y en la escogencia de 
esta empresa es debida a que hago parte de ella. 
1.4 HIPÓTESIS (EN CASO DE SER NECESARIO) 
De acuerdo a los modelos de madurez existentes, trabajar sobre uno de ellos, se tiene 
pensado el KPM3, y a partir de allí definir el grado de madurez de la empresa LEEGS Ingeniería 





1.5.1 Objetivo general 
Definir grado de madurez de la empresa LEEGS Ingeniería SAS. 
1.5.2 Objetivos específicos 
- Conocer la capacidad organizacional que apoya la gestión de proyectos en la empresa 
LEEGS Ingeniería SAS  
- Conocer el grado de madurez de la empresa por los grupos de procesos: inicio, 
planificación, implementación, control y cierre.  
- Definir un plan de mejora en la gestión de proyectos a través de una metodología que 
permita plantear diferentes estrategias. 
 
2 MARCOS DE REFERENCIA 
2.1 MARCO CONCEPTUAL 
• Proyecto: Es un esfuerzo temporal para crear un producto o servicio único, con elaboración 
gradual. [25] 
• Gestión de proyectos:  Es la aplicación de conocimiento, habilidades y herramientas 
necesarias para alcanzar los requerimientos de un proyecto. [24] 
• Dirección de proyectos: Es llevar a cabo un proyecto los más eficazmente posible teniendo 




• Director de proyecto: Es el punto único de contacto, debe identificar los participantes, las 
expectativas y requerimientos. [27] 
• Gestión de integración: Incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, 
combinar, unificar y coordinar los diferentes procesos y actividades de dirección de proyectos 
dentro de los grupos de los procesos de Dirección de Proyectos. Se basa principalmente en la 
identificación de los interesados, analizar a los interesados y documentar la manera de 
gestionarlos. Además, crear el acta de constitución del proyecto. [28] 
• Gestión de alcance: Incluir los procesos necesarios para asegurarse que el proyecto realice el 
trabajo requerido y solo el trabajo requerido para completar el proyecto con éxito. [29] 
• Gestión de cronograma: Procesos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 
Proporciona un plan detallado, sirve como herramienta de comunicación y la gestión de los 
interesados. [30] 
• Gestión de costos: La Gestión de Costos incluye los procesos para planificar, estimar, 
presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos del proyecto 
tal que se complete dentro del presupuesto aprobado. [31] 
• Gestión de riesgos: Proceso que ayuda a identificar y priorizar los riesgos previo a su 
ocurrencia y provee información orientada a la acción para los Directores de Proyecto. 
Requiere considerar que los eventos puedan ó no ocurrir. [32] 
• Gestión de los recursos: Proceso para identificar, adquirir y gestionar los recursos necesarios 
para la conclusión exitosa del proyecto. [33] 
• Gestión de las comunicaciones: Incluye la forma escrita, hablada, formal e informal, a través 
de gestos, a través de los medios (acciones), elección de palabras (una palabra que expresa 
una idea, pueden haber diferencias sutiles). [34] 
2.2 MARCO TEÓRICO 
Con el fin de establecer términos importantes que serán usados en este trabajo de grado, 
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se nombrarán unas definiciones y axiomas de trabajos relacionados con el tema de estudio de 
este trabajo de grado.  
“Los modelos de madurez son utilizados como una guía a seguir en la perseverancia de la 
gestión por procesos, en donde se buscan responder las interrogantes ¿en qué etapa estamos? 
y ¿hacia dónde debemos ir? En la organización en estudio se requiere definir un roadmap con 
metas alcanzables en el corto y mediano plazo que orienten el esfuerzo y permitan mostrar 
resultados en cada etapa, para lo cual el uso de un modelo de madurez de torna esencial” [13], 
basados en esta definición por parte de los señores Campos y Zúñiga, es importante para toda 
empresa el conocer hacia dónde ir, y esta meta es visible en la visión de cada empresa. Para este 
trabajo de grado es importante analizar y esclareces cuál es este objetivo o meta para la empresa 
LEEGS Ingeniería SAS. 
Para conocer el nivel de madurez empresarial es importante familiarizarse con la cultura 
empresarial. El licenciado Iñaki Vélez menciona: “Sólo se llega a entender qué significa ‘cultura 
empresarial’ cuando se han descrito culturalmente varias empresas y se está ́en condiciones de 
advertir las coincidencias y las diferencias (...) El método más adecuado es el comparativo.” [14], 
acordando con el señor Iñaki, es importante tener en cuenta la madurez empresarial de otras 
empresas similares, esto es, medianas empresas dedicada a las obras civiles, con el fin de hacer 
una comparación respecto a ellas. También menciona: “La cultura viene a ser lo que configura 
los modelos de decisión de una organización, guía sus acciones e impulsa el comportamiento 
individual de sus miembros” [14], por este motivo, asimismo, es importante conocer la cultura 
empresarial de LEEGS Ingeniería SAS, pues esta incumbirá en el grado de madurez empresarial 
de la empresa. De la misma manera es importante tener en cuenta el clima de trabajo, el cual 
precisa el ambiente laboral que influye en el comportamiento de los trabajadores [14]. 
Además, es importante establecer qué es un proyecto, y quisiera poner en mención la 
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definición expuesta en el libro de Pablo Lledó y Gustavo Rivarola quienes lo definen como: “Un 
proyecto es un desafío temporal que se enfrenta para crear un único producto o servicio. Todo 
proyecto tiene un resultado deseado, una fecha límite y un presupuesto limitado.” [15], 
concordando en que un proyecto es un esfuerzo temporal para desarrollar un producto o 
servicio. Conociendo qué es un proyecto, se pude abordar a qué hace referencia la gestión de 
proyectos, y el porqué este es tan importante para la madurez empresarial, y Juan José Miranda 
Miranda, en su libro Gestión de proyectos lo explaya en: identificación, formulación, evaluación 
y gerencia [16]. 
En adición, es importante describir a groso modo el modelo de madurez a implementar 
el KPM3:“El Project Management Maturity Model (PMMM o KPM3, son las siglas en inglés del 
Modelo de madurez en administración de proyectos) desarrollado por Harold Kerzner (2005), en 
su libro Using the Project Management Maturity Model. Strategic Planning for Project 
Management. Se fundamentó en 5 niveles de madurez (Molinari, 2008) a partir de las 
capacidades en gestión de proyectos del estándar PMBOK®, del PMI®” [17]. En este modelo se 
definen 5 niveles de madurez, a saber:  
Nivel 1 - Lenguaje Común  
Nivel 2 - Procesos Comunes  
Nivel 3 - Metodología Única  
Nivel 4 - Benchmarking  
Nivel 5 - Mejora Continua  
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Y en los cuales se desea establecer el nivel para la empresa en estudio. 
2.3 MARCO JURÍDICO 
La ISO (Organización Internacional de Normalización o International Standarization 
Organization, por sus siglas en inglés), es una federación mundial de organismos nacionales de 
estandarización, los cuales crean estándares internacionales, facilitando que productos y 
servicios sean fiables, seguros y de calidad. 
En Colombia, la organización que es representada en la ISO se denomina ICONTEC 
(Instituto Colombiano de normas Técnicas y Certificación), y en el campo de la normalización la 
misión del Instituto es promover, desarrollar y guiar la aplicación de Normas Técnicas 
Colombianas (NTC) y otros documentos normativos, que tiene como finalidad permitir una mejor 
economía y el mejoramiento de la calidad, en el ámbito empresarial nacional o internacional. 
La NTC-ISO 9001 (2015), se enfoca en el sistema de Gestión de Calidad, y en sus 
generalidades menciona: 
La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para 
una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una 
base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Los beneficios potenciales para 
una organización de implementar un  sistema de gestión de la calidad basado en 
esta Norma Internacional son:  
 a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que 
 satisfagan los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios  aplicables;  
 b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente;  
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 c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y 
 objetivos;  
 d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de 
 gestión de la calidad especificados. 
Esta Norma Internacional permite a una organización utilizar el enfoque a procesos, en 
conjunto con el ciclo PHVA y el pensamiento basado en riesgos, para alinear o integrar su sistema 
de gestión de la calidad con los requisitos de otras normas de sistemas de gestión. 
Además, es importante mencionar otras normas internacionales y avaladas por el 
ICONTEC acerca de la gestión de calidad, gestión que va ligada al buen proceder en la gestión de 
procesos. Es por ello, que se mencionan a continuación otras dos normas que han sido 
desarrolladas por el comité técnico ISO/TC 176, junto con la ISO 9001, a saber: 
- ISO 9000 Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y vocabulario proporciona una 
referencia esencial para la comprensión e implementación adecuadas de esta Norma 
Internacional. Los principios de la gestión de la calidad se describen en detalle en la Norma 
ISO 9000 y se han tenido en  cuenta en el desarrollo de esta Norma Internacional. Estos 
principios no son  requisitos por sí mismos, pero constituyen la base de los requisitos 
 especificados en esta Norma Internacional. La Norma ISO 9000 también define los 
términos, definiciones y conceptos utilizados en esta Norma  Internacional. 
- ISO 9004 Gestión para el éxito sostenido de una organización - Enfoque de gestión de la 
calidad proporciona orientación para las organizaciones que elijan ir más allá de los 
requisitos de esta Norma Internacional, para considerar un rango más amplio de temas 
que pueden conducir a la mejora del desempeño  global de la organización. La Norma 
ISO 9004 incluye orientación sobre una metodología de autoevaluación para que una 
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organización sea capaz de  evaluar el nivel de madurez de su sistema de gestión de la 
calidad. 
Por otro lado, cabe mencionar que existe otra normatividad que afecta inherentemente 
a la gestión de proyectos de la empresa LEEGS Ingeniería SAS, pues ésta, al desempeñar sus 
proyectos y procesos principalmente en la contratación pública es regida por las leyes y 
normatividad nacional pertinente. Es así, que la gestión de proyectos de la empresa tiene que ser 
presidida y estar dentro del marco de esta normatividad, como lo es la Ley 80 de 1993 por la cual 
se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la cual tiene por 
objeto disponer las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Esta Ley 
80 se encuentra reglamentada por el Decreto 734 de 2012 el cual establece las disposiciones 
legales contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como 
otras disposiciones legales aplicables a la contratación estatal. Está modificada por la ley 1150 de 
2007 por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la 
Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos. 
También, la Ley 1474 de 2011 o más conocida como Ley Anticorrupción, por la cual se 
dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 
Por último, traer en mención la norma NSR 10 del código colombiano de sismo-
resistentes, título I de Supervisión técnica, la cual establece los lineamientos de seguimiento 
técnico, financiero, administrativo, contable y jurídico frente a la ejecución de contratos de obra. 
2.4 MARCO GEOGRÁFICO 
La empresa LEEGS Ingeniería S.A.S., tiene su oficina principal en el barrio La Castellana, en 
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Bogotá. Sin embargo la mayoría de sus obras son ejecutadas en el departamento de 
Cundinamarca. 
  
Figura  1.  Localización Geográfica de la empresa [18] 
2.5 ESTADO DEL ARTE 
Harold Kerzner, en su libro, “Strategic Planning for Project Management using a Project 
Managment Maturity Model” inicia su prefacio mencionando que la excelencia en la gestión de 
proyectos no puede ocurrir sin alguna manera de planeación estratégica para gestión de 
proyectos [19], he allí la importancia de la implementación de implementar metodologías 
estudiadas y puestas en práctica para la gestión de proyectos. 
Un artículo IEEE de Khoshgotar y Osman, titulado “Comparison of Maturity Models”, 
obtienen una tabla comparativa entre los diferentes tipos de modelos de madurez: 
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Tabla 1.  Comparación entre modelos de madurez. [20] 
En la cual se destacar que para el modelo Kerzner, los niveles de madurez van del 1 al 5, 
el nivel de detalle es alto, el nivel de cubrimiento es alto, y la dificultad es baja. 
Martin Skitmore y Achmad Fuad, en su artículo “Project Management Maturity: some 
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results from Indonesia”, han implementado el modelo Kerzner, quienes a partir de encuestas y 
estudios han definido el nivel 2 de madurez de este modelo para las empresas evaluadas [21], 
este nivel lo define como Common Processes, y es definido cuando la organización ha usados 
metodologías de gestión de proyectos efectivamente [22]. 
Un estudio realizado en Brasil, implementa el modelo Kerzner para 101 empresas 




Tabla 2. Cuestionario resumen modelo Kerzner [23] 
 
Arrojando en su estudio que el 47% de las empresas evaluadas se encuentran en el nivel 1 [23]. 
 
3 METODOLOGÍA 
3.1 FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
Fase 1: Conocer y presentar la capacidad organizacional y otras características importantes 
de la empresa LEEGS Ingeniería SAS. 
Fase 2: Realizar encuestas y estudios para conocer cómo son los procesos en la empresa 
LEEGS Ingeniería SAS. 
Fase 3: Definir los grados de madurez en los distintos procesos realizados por esta empresa. 




3.2 INSTRUMENTOS O HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
Para medir el nivel de madurez en la gestión de proyectos se utilizará el modelo de 
madurez Kerzner. Entre otras fuentes de información, formatos de entrevistas y otros tipos de 
formatos, y tutorías. 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población será enfocada en los trabajadores de la empresa LEEGS Ingeniería SAS, y se 
desarrollarán muestras de los procesos que esta desarrolla, y se tendrá el ambiente que lo rodea. 
3.4 ALCANCES Y LIMITACIONES 
Alcance, lograr definir nivel de madurez y plantear plan de mejora. Limitaciones, 
disponibilidad de tiempo de las personas concernientes a este trabajo. 
4 PRODUCTOS A ENTREGAR 
Se entregará un documento donde repose todo el análisis, encuestas y estudios 
realizadas, que ayudaron a definir el grado de madurez de la empresa. Asimismo, en este 
documento también reposará el plan de mejora a la gestión de proyectos planteada. 
Adicionalmente, se entregan los formularios de las encuestas en Google Forms, los cuales pueden 
ser implementados para otras empresas. 
5 ENTREGA DE RESULTADOS ESPERADOS E IMPACTOS 
A continuación se presenta la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) del presente trabajo 
de grado, donde en su nivel superior se presenta el proyecto, luego en su siguiente nivel, los 
paquetes de trabajo, los cuales fueron divididos en dos partes, el anteproyecto y proyecto o trabajo 
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de grado, y su nivel posterior serían las tareas, que para el paquete de trabajo proyecto, se encuentra 
el desarrollo de las fases de este trabajo de grado, y de allí más en detalle las actividades y 
entregables, donde se encuentra el reconocimiento de la capacidad organizacional, la definición 
del grado de madurez en la gestión de proyectos para la empresa, y la propuesta del plan de mejora, 
para incrementar su nivel de madurez. 
 
5.1 APORTE DE LOS RESULTADOS A LA GERENCIA DE OBRAS 
 
5.1.1 Fase 1: Conocer y presentar la capacidad organizacional y otras características 
importantes de la empresa LEEGS Ingeniería SAS. 
Con el fin de conocer la capacidad organizacional de la empresa LEEGS Ingeniería SAS, 
como otras de sus características importantes, se empieza a abordar primero por el personal 
y organigrama que conforma a la empresa, el cual el dibujado como un organigrama de tipo 
departamental, el cual se presenta distribuida en las diferentes áreas que conforman la 
empresa: 
Figura  2. EDT del trabajo de grado 
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Figura  3. Organigrama LEEGS Ingeniería SAS 
Y es allí donde principalmente a la cabeza se encuentra la gerencia, principalmente 
conformada por su CEO y sus socios, y de allí se reconocen 5 área de gestión empresarial, 
conformadas por:  
o El área técnica, donde se encuentran los residentes de obra, topógrafo, operarios 
de los equipos y cuadrillas, que como su nombre lo indica se encarga de las 
funciones técnicas y desarrollo de obras, el cual es el objeto de esta empresa. 
o El área jurídica, conformada por un abogado y auxiliarles, encargados de resolver 
y atender situaciones que merezcan ser atendidas con la normatividad y leyes que 
incumban. 
o El área financiera, área que está formado por contador, un revisor fiscal, y 
auxiliares, área encargada de llevar la contabilidad de la empresa, declaración de 
impuestos, realización de estados financieros, y demás actividades financieras 
regidas por la DIAN y la normatividad nacional. 
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o El área de compras, donde se encarga de comprar los suministros para las obras. 
o El área administrativa o de proyectos, que además de otras funciones 
administrativas y burocráticas, principalmente en este momento se encuentra 
enfocado a la realización de licitaciones públicas. 
Pese a que se ha presentado un organigrama de tipo departamental, cabe mencionar que los 
residentes de obra, actúan como directores de proyecto, al tener control sobre los recursos tales 
como operarios, equipos, cuadrillas y fondos monetarios hasta determinado monto. 
Presentando el organigrama empresarial, ahora, se presenta un cuadro que relaciona el personal 
vinculado en la empresa a presente: 
LEEGS INGENIERIA S.A.S NIT 900,959,395-5 
 NOMBRE  
 EMPLEADO 
FIJO  CARGO 
DANIEL FERNANDO CHAVES TORRES SI AYUDANTE DE OBRA 
JAIME DIAZ GAMEZ SI OPERADOR 
CARLOS RAMIREZ SI MAESTRO 
CIRO RODRIGUEZ AMAYA SI OPERADOR MAQUINARIA 
GONZALO ARTURO RODRIGUEZ GARZON SI CONDUCTOR VOLQUETA 
LIBARDO ALIRIO CRISTANCHO SI CONDUCTOR   
AZUCENA BURGOS BURGOS SI EMPLEADA DOMESTICA 
PABLO ESAU FLORIAN SUAREZ SI OPERADOR 
SERGIO ANDRES GARCIA GUTIERREZ SI OPERADOR 
YULY DEL SOCORRO LASSO BENAVIDES SI TOPOGRAFA 
LUIS ERNESTO BARON MOLINA SI MAESTRO 
LEIDY PARRA SI ASISTENTE ADMINISTRATIVA 
DANIELA ALEJANDRA VELASCO FRANCO SI ARQUITECTA RESIDENTE 
NANCY FLOREZ SI CONTADORA 
HENRY BARRERA SI OPERADOR 
JEISSON JAVIER GUTIERREZ CASAS BUENAS SI AYUDANTE DE OBRA 
KARLA STEFANIA GUZMAN PLAZAS SI AUX. LICITACIONES 
ANGIE TATIANA FIGUEREDO ARDILA SI ADMINISTRATIVA 
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JAIRO EMIGDIO CASTRO QUEBEDO SI AYUDANTE DE OBRA 
PAOLA ANDREA DUQUE SI AUX, SOCIAL 
MIGUEL ANGEL GOMEZ CHACON SI CONDUCTOR VOLQUETA 
PABLO GARCIA SI OPERADOR 
JOSE GABRIEL GALVIS LESMES SI CONDUCTOR VOLQUETA 
JORGE ALBERTO PIRA CASAS SI CONDUCTOR VOLQUETA 
LUIS CARLOS CASTIBLANCO ROA SI AUX. LICITACIONES 
INGENIEROS RESIDENTES 
 NOMBRE  
 EMPLEADO 
FIJO  CARGO 
DIANA PAOLA CORREA  SI INGENIERA RESIDENTE 
CARLOS MAURICIO ARCINIEGAS SI INGENIERO RESIDENTE 
FERNANDO ENRIQUE PORRAS SI ARQUITECTO 
HERNAN TORRES SI INGENIERO RESIDENTE 
DEIVITH MARTINEZ SI INGENIERO RESIDENTE 
LINA PAOLA GONZALEZ GALINDO SI PROFESIINAL SOCIAL 
KRISTIAN DAVID ORTEGA FANDIÑO SI AUX. ING. RESIDENTE 
LUZ LEYDI SALGADO GIL SI SISO 
YULY DAZA SI INGENIERA AMBIENTAL 
Tabla 3. Personal fijo vinculado en LEEGS Ingeniería SAS 
 
Donde se deduce un total de 34 personas vinculadas fija a 2019 en la empresa LEEGS ingeniería 
SAS, dato que más adelante junto con los activos de la empresa que se presentarán más adelante 
en este documento, permitirán definir de acuerdo con la norma si la empresa en micro, pequeña 
o mediana empresa. 
Con el fin de continuar brindando características para la capacidad organizacional de la empresa, 
a continuación se presenta datos a partir del último estado financiero, este es el del 2018, donde 
se deducen los siguientes índices financieros: 
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Tabla 4. Estados Financieros LEEGS Ingeniería SAS 
De la figura 3 se destaca que el total del activo a diciembre 31 de 2018 es de 9.845.772.842 pesos 
colombianos. Y los índices financieros, despejados a partir del estado financiero son: 
 30 
 
Tabla 5. Índices financieros de LEEGS a 2018 
De los anteriores índices se destaca el índice de rentabilidad del activo que fue de un 13% para 
el año 2018. 
De acuerdo la Ley 590 de 2000, Por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo 
de las micro, pequeñas y medianas empresa. 
Resultado
* INDICE DE LIQUIDEZ: 
IL = Activo Corriente / Pasivo Corriente (= ó > a 1.5)
Activo Corriente $ 7,086,276,158
Pasivo Corriente $ 389,518,105
* INDICE DE ENDEUDAMIENTO
(Pasivo Total / Activo Total) x 100 (= ó < al 70%)
Activo Total $ 9,845,722,842
Pasivo Total $ 2,789,518,105
La empresa cuenta con endeudamiento del 28,33%
* CAPACIDAD ORGANIZACIONAL
Rentabilidad del Patrimonio
RP = Utilidad Operacional / Patrimonio
Utilidad Operacional $ 1,314,939,508
Patrimonio $ 7,056,204,737
La empresa cuenta con unas utilidades Operacionales de 19% sobrel el Patrimonio, 
Rentabilidad del Activo
RP = Utilidad Operacional / Activo Total
Utilidad Operacional $ 1,314,939,508
Activo Total $ 9,845,722,842





INDICADORES FINANCIEROS AÑO 2018
La empresa cuenta con una Razon corriente de $18,19, por cada peso que la empresa debe en el corto plazo cuenta con 






La empresa LEEGS Ingeniería S.A.S. ha sido constituida en el año 2015 frente a la cámara de 
comercio nacional, como una Sociedad de Acciones Simplificada (SAS), con su actividad principal 
en construcciones de obras civiles. A la fecha es considerada como pequeña o mediana empresa, 
pequeña en cuanto al número de los empleados puesto que cuenta con 34 empleados, y media 
al superar sus activos los 5001 salarios mínimos mensuales legales vigentes.  
La empresa LEEGS Ingeniería S.A.S. es una empresa que brinda desarrollo integral de proyectos, 
enfocado en obras civiles, cubriendo necesidades en diseño, estudio de terrenos construcción e 
interventoría de proyectos innovando en soluciones agiles y eficientes para generar calidad y 
cumplimiento a sus clientes ya sean empresa privada o entidades públicas contribuyendo a la 
evolución e innovación vial y estructural mediante un equipo humano calificado y comprometido 
con el medio ambiente, orientando procesos a la mejora continua y la innovación de los procesos 
de la organización con responsabilidad social y bajo el cumplimiento de los requisitos legales 
vigentes en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. 
Entre los servicios prestados por la empresa están: en obras civiles la construcción y 
mantenimiento de vías entre las cuales están de tipo principal, terciarias y veredales como las 
placa huellas. En urbanismo se cuenta con experiencia en parques, plazas de mercado, plazas 
culturales y colegios, con excelentes resultados. Para el caso de las edificaciones públicas se tiene 
un portafolio de intervenciones en espacio público tales como andenes y construcción de tipo 
horizontal. 
Se cuenta además con disponibilidad de maquinaria y equipo para la ejecución e intervención de 
cualquier tipo de obra, lo que de manera consecuente garantiza las actividades constructivas y la 
entrega del producto contratado. 
 32 
 




















Figura  8. Vías urbanas en El Rosal 
 
Figura  9. Placa huellas Subachoque 
5.1.2 Fase 2: Realizar encuestas y estudios para conocer cómo son los procesos en la 
empresa LEEGS Ingeniería SAS. 
 
Para la escogencia del modelo de madurez aplicable se realiza un análisis cualitativo entre los 
diferentes modelos de madurez propuestos y brevemente descritos en este documento. Donde 
se resaltan los subcriterios de cada modelo, de la tabla 1, por medio de 3 colores: verde, amarillo 
y rojo, para el efecto de este análisis donde verde es bueno; amarillo, regular; y rojo, malo. 
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Tabla 6. Escogencia modelo de Madurez 
 
Tras realizar la evaluación de estos 9 modelos de madurez entre decenas existentes, se define 
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implementar el modelo Kerzner, ya que presenta mejores resultados en el análisis cualitativo, 
donde entre sus criterios más destacados está que tiene: un alto nivel de detalle, definición de 
madurez, un cubrimiento del proceso alto, una dificultad de evaluación baja, y un costo de 
evaluación bajo, destacándose frente a los otros junto el modelo de madurez OPM3. 
 Ya definido el modelo de madurez a usar, con este documento se entrega el formulario de la 
encuesta Kerzner para el nivel 1, 2, 3, 4 y 5, y que se puede encontrar en los siguientes links de 
internet: 





Figura  10. Formulario de preguntas Nivel 1 de Google Forms 





Figura  11. Formulario de preguntas Nivel 2 de Google Forms 





Figura  12. Formulario de preguntas Nivel 3  de Google Forms 





Figura  13. Formulario de preguntas Nivel 4 de Google Forms 





Figura  14. Formulario de preguntas Nivel 5 de Google Forms 
Y la cual fue diligenciada por 2 de los 3 socios de la empresa, del área gerencial, quienes cuentan 
con conocimientos en gerencia de proyectos, y el primer nivel (principalmente) enfocado a estas 
dos personas, al ser el primer nivel basado en terminología de gerencia de proyectos del PMI. 
Los resultados de estas encuestas serán analizados en la siguiente fase de este trabajo de grado. 
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5.1.3 Fase 3: Definir los grados de madurez en los distintos procesos realizados por esta 
empresa. 
- Nivel 1:  
A partir de las respuestas de la encuesta del nivel 1 del modelo Kerzner:  
 
Tabla 7. Resultados por área de conocimiento Nivel 1 
El siguiente cuadro resume por áreas de gestión la totalidad de puntaje obtenido de las 
respuestas de la encuesta: 
Category Points Rta 1 Rta 2 
RTA 1 RTA 2 RTA 1 RTA 2 RTA 1 RTA 2
Gerencia de Objetivos Gerencia de tiempo Gerencia de costos
1 10 10 2 0 0 4 10 10
16 10 10 17 10 10 10 10 0
21 10 10 24 10 10 18 10 10
27 0 10 31 0 0 26 0 10
32 10 10 33 0 0 37 0 0
38 10 10 48 0 10 44 0 0
41 10 10 51 0 0 50 0 0
45 10 10 58 0 10 61 0 0
47 0 10 63 10 10 73 0 10
60 0 10 71 0 0 80 0 0
Total 70 100 Total 30 50 Total 30 40
Gerencia de recursos humanos Gestión de compras Gestión de calidad
5 0 0 6 10 10 8 0 10
9 0 0 13 10 0 12 0 0
15 10 10 23 10 0 22 10 0
19 0 0 34 0 10 36 0 0
28 10 10 40 10 10 43 10 0
46 0 0 49 0 0 54 10 10
52 0 0 59 0 10 62 10 0
55 0 0 67 10 10 68 10 10
57 10 10 69 0 10 74 10 0
66 0 0 77 10 10 78 10 10
Total 30 30 Total 60 70 Total 70 40
Gestión de riesgos Gestión de comunicaciones
7 10 10 3 10 10
14 10 10 11 0 0
25 0 10 20 10 0
29 0 10 30 10 10 TOTAL RTA 1 420
39 10 10 35 0 10 TOTAL RTA 2 490
42 0 10 56 10 10
53 0 10 64 10 0
65 10 10 70 10 0
72 0 10 75 10 10
76 10 10 79 10 10
Total 50 100 Total 80 60
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Scope Management: 70 100 
Time Management: 30 50 
Cost Management: 30 40 
Human Resource 
Management: 30 30 
Procurement Management: 60 70 
Quality Management: 70 40 
Risk Management: 50 100 
Communications Management: 80 60 
Total: 420 490 
Tabla 8. Totalidad puntaje Nivel 1 
De acuerdo al cuestionario Kerzner [19], cada una de las áreas de conocimiento evaluadas en 
este cuestionario es superado al obtener 60 puntos o más, por tanto, se han resaltado estos 
puntajes mayores o iguales a 60 en la anterior tabla, donde se aprecia que existen buenos 
conocimientos en las áreas de: 
o Gestión de objetivos 
o Gestión de compras o adquisiciones 
o Gestión de la calidad 
o Gestión de riesgos 
o Gestión de comunicaciones 
Si el puntaje es menor a 60 en alguna de estas categorías, existen deficiencias [19]. Si el puntaje 
es menor de 30, se requieren programas de entrenamiento rigurosos en principios básicos. Para 
esta evaluación, no se han obtenido puntajes menores de 30, sin embargo, sí menores de 60, lo 
que ha de indicar que un enfoque importante de el plan de mejora a proponer debe ir dirigido a 
estas áreas de conocimiento que presentan deficiencias, a saber: 
§ Gestión de tiempo o cronograma 
§ Gestión de costos 
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§ Gestión de recursos humanos 
Harold Kerzner, además menciona que un puntaje total de 600 puntos o más indica que la 
organización se encuentra bien posicionada para empezar a trabajar en el nivel 2 de este modelo 
de madurez. 
Tras realizar las encuestas, se obtiene un promedio de 455 puntos, lo que indica que la 
organización se encuentre en el nivel 1 de este modelo de madurez. 
 
              - Nivel 2: 
Se ha realizado la evaluación 1 del primer nivel de Kerzner, estableciendo a la empresa LEEGS en 
este nivel de “lenguaje común”, sin embargo Harold Kerzner menciona que puede haber un 
traslapo entre niveles seguidos [19], es por esta razón que se ha respondido el cuestionario para 
el segundo nivel de madurez del modelo Kerzner, denominado “Procesos comunes”, el cual se 
cumple mediante el reconocimiento de las 5 fases del ciclo de vida Embrionario, Ejecutivo, Línea 
de gestión, Crecimiento y Madurez. Este comprende 20 preguntas cuyos resultados están 
agrupados en las 5 fases del ciclo de vida, el cuestionario permite  seleccionar un valor entre (-3 
y 3) cuyo significado es [35]: 
3 - Muy en desacuerdo 
2 - En desacuerdo 
1 - Ligeramente en desacuerdo 
0 - Sin Opinión 
1 - Ligeramente de acuerdo 
2 - De acuerdo 
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3 - Muy de acuerdo 
 
Las puntuaciones altas (normalmente +6 o superior) para una fase del ciclo de vida indican que 
esta fase de madurez se ha logrado o por lo menos que se encuentran ahora en esta fase. Fases 
con números muy bajos indican no se han alcanzado todavía. Cuando en todas las fases del ciclo 
de vida se obtiene un puntaje igual o superior a 6 se considera que la empresa ya ha superado 
este nivel [35]. Los resultados a partir de la encuesta para este segundo nivel son: 
Tabla 9. Totalidad puntaje nivel 2 
Se resalta en verde aquellas fases que han obtenido un valor mayor o igual a 6 puntos, 
independientemente de las dos personas evaluadas, y estos ciclos son el embrionario, línea de 
gestión y crecimiento. 
- Nivel 3: 
Así mismo, ha sido respondido el cuestionario para el nivel 3 del modelo de madurez de Kerzner. 
El nivel 3 es el nivel en el que la organización reconoce que la sinergia y control de procesos 
pueden lograrse mejor mediante el desarrollo de una metodología única en lugar de mediante el 
uso de múltiples metodologías. En este nivel, la organización está totalmente comprometida con 
Embrionario Rta 1 Rta 2 Ejecutivo Rta 1 Rta 2 Línea de Gestión Rta 1 Rta 2
1 +3 +3 5 +2 +3 7 0 +2
3 +2 +3 10 +1 -1 9 +2 +3
14 0 +2 13 +1 +2 12 +1 +2
17 -1 +2 20 0 +1 19 +1 +1
Total +4 +10 Total +4 +5 Total +4 +8
Crecimiento Rta 1 Rta 2 Madurez Rta 1 Rta 2
4 +1 -1 2 +1 -1
6 +1 +2 15 +1 -1
8 +3 +2 16 +2 +2
11 +1 -1 18 0 +1
Total +6 +2 Total +4 +1
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el concepto de gestión de proyectos  (kerzner), este analiza 5 características como son, Procesos 
integrados, Cultura, Gestión de soporte, Entrenamiento y educación, Gestión formal de 
proyectos y Excelencia conductual, Cada una de estas seis áreas son componentes del hexágono 
de la excelencia que trata el Nivel.  El cuestionario está compuesto de 42 preguntas de selección 
múltiple tipo A, B, C, D, E para este nivel. 
La interpretación de los resultados está sujeta a los siguientes rangos de puntuación: 
Menos de 79:  La compañía no tiene conocimiento de gestión de proyectos, ni parece que la 
empresa desea cambiar. Los gerentes de línea quieren mantener su base de poder existente y 
pueden sentirse amenazados por la gestión de proyectos. 
Entre 80-146: La compañía está probablemente propicia sólo de labios para afuera a la gestión 
de proyectos. El apoyo es mínimo. La compañía cree que es lo que hay que hacer, pero no se ha 
dado cuenta de los verdaderos beneficios o lo que ellos, los ejecutivos, deberían estar haciendo. 
La compañía sigue siendo una organización funcional. 
Entre 147-168: La empresa va en la dirección correcta, pero aún queda trabajo por hacer. La 
gestión del proyecto no está totalmente percibida como una profesión. También es posible que 
la organización simplemente no entiende completamente la gestión de proyectos. El énfasis es 
probablemente más hacia el no impulsar proyectos que a impulsarlos. 
Entre 169-210: La empresa se compara muy bien a las empresas del mismo sector. Está en el 
camino correcto hacia la excelencia, en el supuesto de que no lo haya alcanzado todavía, se 
producirá una mejora continua. 




Tabla 10. Totalidad puntaje Nivel 3 
Obteniendo un puntaje entre 80 y 146, lo que indica un poco apoyo de los altos directivos y 
que no se han identificado aún los verdaderos beneficios de la gestión de proyectos, la 
empresa encaja dentro de una organización funcional.   
- Nivel 4: 
La evaluación comparativa (Benchmarking) de gestión de proyectos es el proceso de 
comparar continuamente las prácticas de gestión de proyectos de la organización con 
las prácticas de los líderes en todo el mundo, el objetivo del Benchmarking es obtener 
información que ayude a mejorar el rendimiento de la organización [35]. 
El cuestionario para este nivel está compuesto por 25 preguntas relacionadas con el 
grado de madurez en el que cree que la organización se encuentra. El cuestionario 
permite  seleccionar un valor entre (-3 y 3) cuyo significado es: 
-3 - Muy en desacuerdo 
2 - En desacuerdo  
1 - Ligeramente en desacuerdo 
0 - Sin Opinión 
Área Rta 1 Rta 2
Procesos Integrados (preguntas 1 a 7) 28 27
Cultura (preguntas 8 a 14) 24 22
Gestión de soporte (preguntas 15 a 21) 22 21
Entrenamiento y educación (preguntas 22 a 28) 15 16
Gestión informal de proyectos (preguntas 29 a 35) 23 18





1 - Ligeramente de acuerdo 
2 - De acuerdo 
3 - Muy de acuerdo 
Las preguntas se clasifican en dos tipos de evaluación comparativa Cuantitativa y 
Cualitativa.   
La Evaluación comparativa cuantitativa investiga mejoras en la metodología y procesos. 
Las puntuaciones superiores a 25 son excelentes y dan a entender que la organización 
está comprometida con la evaluación comparativa cuantitativa. Las puntuaciones entre 
11 y 24 indican que algunos objetivos de referencia pueden estar teniendo lugar, pero no 
se tiene una OP (Oficina de proyectos) o COE hasta el momento.  Las puntuaciones 
inferiores a 10 indican una falta de compromiso o que la organización no entiende cómo 
referenciarse o contra quién referenciarse [35]. 
La evaluación comparativa cualitativa comprende las aplicaciones de la evaluación 
comparativa y cómo la cultura ejecuta la metodología. Las puntuaciones superiores a 12 
son excelentes. Puntuaciones entre 6 y 11 son marginalmente aceptables. Las 
puntuaciones inferiores a 5 indican que no es suficiente se pone énfasis en el " lado débil" 
de la evaluación comparativa. 
La combinación de resultados (es decir, cuantitativos y cualitativos) de 37 o más implica 
que la organización lleva a cabo bien las comparaciones. La información correcta está 
siendo considerada y las compañías adecuadas están en la mira. La compañía 




Tabla 11. Totalidad puntaje Nivel 4 
La empresa LEEGS ha obtenido un puntaje de 0 puntos en este nivel 4 de “Benchmarking”, debido 
a que no se realizó ninguna comparación con empresas líderes del sector. 
- Nivel 5: 
En el nivel 5, la organización evalúa la información obtenida durante la evaluación comparativa y 
pone en práctica los cambios necesarios para mejorar el proceso de gestión de proyectos. Es en 
este nivel que la empresa llega a la conclusión de que la excelencia en la gestión de proyectos es 
una tarea que nunca termina. 
El cuestionario para este nivel está compuesto por 16 preguntas  relacionadas con el grado de 
madurez en el que cree que la organización se encuentra. el cuestionario permite seleccionar un 
valor entre (-3 y 3) cuyo significado es: 
3 - Muy en desacuerdo 
2 - En desacuerdo  
1 - Ligeramente en desacuerdo 
0 - Sin Opinión 
1 - Ligeramente de acuerdo 
2 - De acuerdo 










Los resultados pueden interpretarse de acuerdo con lo siguiente: 
Las puntuaciones de 20 o más son indicativos de una organización dedicada a la evaluación 
comparativa y la mejora continua. Estas empresas son probablemente líderes en su campo. Estas 
empresas siempre poseerán más conocimientos de gestión de proyectos que sus clientes y sus 
competidores. 
Las puntuaciones entre 10-19 son indicativos de que algunas formas de mejora continua se llevan 
a cabo, pero los cambios pueden estar ocurriendo lentamente. Puede haber resistencia a algunos 
de los cambios, muy probablemente debido a los cambios en el espectro de poder y autoridad 
[35]. 
Las puntuaciones de menos de 9 implican una fuerte resistencia al cambio o simplemente una 
falta de apoyo de la dirección de la mejora continua. Esto muy probablemente se traduce en baja 
tecnología, impulsada por organizaciones no - proyectizadas donde los proyectos no 
necesariamente tienen una declaración de pérdidas y ganancias bien definida. Estas 
organizaciones van a cambiar con el tiempo sólo después de la presión por parte de sus clientes 
o de una erosión de su base de negocios [35]. 
Debido a que no se realizó un proceso de benchmarking, en este nivel 5 de Mejora continua, al 
requerir que se implementen características a favor para la gestión de proyectos a partir de las 
comparaciones realizadas, y puesto que este proceso no se llevó a cabo para la empresa, al 
ubicarse en el nivel 1 de Lenguaje común, para este nivel 5 se obtuvo un puntaje de 0 puntos, al 
tener en sus respuestas el “no opina”. 
 







5.1.4 Fase 4: Plantear un plan de mejora, a partir de los estudios previos, para la gestión de 
proyectos. 
A partir de la identificación del nivel 3 del modelo de madurez para gestión de proyectos 
empleado, se ha identificado que en este nivel la empresa cuenta con procesos integrados, esto 
es de acuerdo a Kerzner (2001), que la empresa cuenta con: 
o Procesos integrados, esto es decir que múltiples procesos pueden ser optimizados 
en uno, el proceso integrado abarca los demás procesos. 
o Apoyo cultural, se refiere a que existe el apoyo de todos los miembros de los 
equipos de proyecto como cultura. 
o Apoyo gerencial, existe apoyo de la gerencia en todos los niveles de la 
organización, y este es visible y entendido por la gerencia con el objetivo del 
cumplimiento de los proyectos. 
o Gerencia de proyectos informal, el apoyo gerencial y cultural, permite que los 
procesos integrados se base en lineamiento o directrices, listas de chequeo, que 
en procesos rigurosos, costosos y complejos. 
o Entrenamiento y educación, de acuerdo al apoyo como cultura, la organización 
invierte en beneficios educativos profesionales y entrenamientos en gerencia de 
proyectos. 
 
Con el reconocimiento de la empresa LEEGS Ingenierías SAS en el nivel de madurez 1 del 
modelo Kerzner, la propuesta de solución al problema, es la propuesta a adoptar para 
incrementar el grado de madurez los siguientes próximos niveles, y futuramente al último y mejor 
nivel el nivel 5 de Mejora Continua. 
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De acuerdo con Kerzner (2001), los mayores riesgos para lograr este incremento de nivel 
se presentan en la cultura corporativa, y en la aceptación de realizar cambios en la gestión de 
proyectos, debido a que sí las metodologías presentan un débil diseño pueden fragmentar la 
Corporación impidiendo que se maximicen los beneficios en la gestión de proyectos. 
Para poder avanzar al próximo nivel de madurez, Kerzner (2001) se propone desarrollar 
por etapas las siguientes propuestas que den paso a la consolidación de la gestión de proyectos 
y aumente el grado de madurez de la compañía.  
La Compañía posee el liderazgo de la alta dirección para emprender las acciones, pero es 
necesario desarrollar un trabajo gradual y articulado que evidencie los avances organizacionales 
y el impacto positivo en toda la organización. Se sugiere mantener puntos de control y 
seguimiento que disminuyan la probabilidad de cuellos de botella que obstaculicen el desarrollo 
de los proyectos.  
Etapa 1-Planificación: 
o Realizar un benchmarking para evidenciar empresas con mayores grados de 
madurez e implementar estrategias que dinamicen y posicionen la gestión de 
proyectos 
o Integrar todos los procesos en una única metodología con acciones de éxito en 
ejecución demostradas. 
o Diseñar un programa de cultura organizacional y gestión del talento humano que 





o Ejecutar el programa de cultura organizacional y gestión del talento humano 
aprobado por la alta gerencia.  
o Actualización de manuales de procesos, procedimientos y funciones donde esté 
definidas y socializadas la asignación de roles y responsabilidades definidas sin 
desconocer la importancia del trabajo en equipo y la solución asertiva de 
problemas. 
o Diseñar un portafolio de proyectos desde ejes estratégicos que respondan a las 
particularidades y facilite el logro de los objetivos y el posicionamiento de la 
compañía. 
o Iniciar con la implementación de la ISO 27001 gestión de seguridad de la 
información que da paso a la evaluación de riesgos y las medidas de control para 
minimizarlos.   
Etapa 3-Verificar: 
o Fortalecer el seguimiento de proyectos a partir de un sistema de información que 
facilite el trabajo de control y seguimiento en tiempo real. 
o Realizar una evaluación anual al grado de validez de la compañía según la 
metodología propuesta. 
Etapa 4-Actuar: 
o Fortalecer el análisis de riesgos en todas las etapas del proyecto y con los 
semáforos de seguimiento plantear las medidas de contingencia anterior al 
resultado no deseado.    
o Diseñar acciones correctivas a través de planes de mejoramiento para alcanzar los 




El Modelo que se propone desarrollar para lograr el mejoramiento del grado de madurez 
de la Compañía y la articulación de la gestión de proyectos es la siguiente:  
Figura  15. PHVA del plan de mejora 
 
5.2 CÓMO SE RESPONDE A LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN CON LOS RESULTADOS 
A continuación se nombra nuevamente la pregunta de investigación de este trabajo de 
grado propuesta en el acápite 1.2.2 de ¿Cuál es el nivel de madurez en gestión de proyectos en 
LEEGS Ingeniería SAS, y qué mejoras podrían proponerse para una futura implementación?, la 
respuesta a esta incógnita ha sido respondida en la fase 3 del acápite 5.1, en el cual se definen 
los grados de madurez en los distintos procesos realizados por esta empresa, y a partir de allí el 
modelo en gestión de proyectos general de la empresa.  
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Y en cuanto a qué mejoras se proponen para una futura implementación, con la finalidad de 
alcanzar mayores niveles de madurez, es respondida en la fase 4 del acápite 5.1, en donde se 
plantea un plan de mejora, a partir de los estudios previos, para la gestión de proyectos. 
5.3 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN 
El éxito en la dirección de proyectos de una organización depende en gran medida de un 
estilo de comunicación efectivo dentro de la organización, sobre todo si se considera la 
globalización de la profesión de dirección de proyectos. Las capacidades de comunicación dentro 
de la organización tienen gran influencia en la forma en que se llevan a cabo los proyectos. En 
consecuencia, los directores de proyecto en ubicaciones distantes pueden comunicarse de 
manera más efectiva con todos los interesados relevantes dentro de la estructura de la 
organización para facilitar la toma de decisiones. Los interesados y miembros del equipo del 
proyecto también pueden utilizar comunicaciones electrónicas (incluido correo electrónico, 
mensajería de texto, mensajería instantánea, redes sociales, videoconferencia y conferencia por 
Internet y otros medios electrónicos) para comunicarse formal o informalmente con el director 
del proyecto. 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 
recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 
oportunos y adecuados. Es importante la magnitud de tiempo y esfuerzo invertido en la 
comunicación entre los interesados tanto internos como externos, por otro lado, loes 
mecanismos de comunicación utilizados según la necesidad origen y destinos de las 
comunicaciones, entre los que tenemos: Interna (dentro del proyecto) y externa (cliente, 
proveedores, otros proyectos, organizaciones, el público). Formal (informes, actas, instrucciones) 
e informal (correos electrónicos, memorandos, discusiones ad hoc). Vertical (hacia arriba y hacia 
abajo dentro de la organización) y horizontal (entre pares). Oficial (boletines, informe anual) y no 
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oficial (comunicaciones extraoficiales). Escrita y oral, y verbal (inflexiones de voz) y no verbal 
(lenguaje corporal). 
Es importante establecer las estrategias de comunicación de acuerdo a las necesidades, 
culturas niveles educativos, intereses sobre el proyecto y demás relevantes, con el fin de lograr 
medios de relación efectivos y claros, por lo tanto, la identificación de los interesaos del proyecto 
es de vital importancia, para nuestro caso de estudio tenemos que: 
Internos:  
Autores del proyecto: 1. Ing. Andrés García. 2. Arq. Camilo silva 
Empresa LEEGS INGENIERÍA S.A.S objeto del proyecto: 3. Gerente / propietario: Luis Edgar 
Eduardo García Santander. 4. director de proyectos: Fabian David García Villamil. 
Externos: 
Academia: 5. representada por líder de proyecto: Ing. Denis Roa. 
Clientes de la empresa: 6. se toma el interesado como una unidad en el entendido de que se 
representa un cliente de acuerdo a cada proyecto. 
Proveedores: 7. Igual que en el ítem anterior se cuenta como la unidad, en el entendido de que 
cada proyecto y de acuerdo a su naturaleza entran los proveedores, se tienen en cuenta de 
acuerdo a la importancia para la ejecución de proyectos y la relevancia en el éxito y satisfacción 
de los clientes.  
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Canales de comunicación 
Según el estándar de medición para establecer el número de canales de comunicación 
tenemos que el número total de canales de comunicación potenciales es igual a n(n-1)/2, donde 
n representa el número de interesados, lo que considera  que 7(7-1)/2 = 21 canales de 
comunicación potenciales. 
Por lo tanto, consideramos que una media de 21 canales de comunicación son los 
necesarios para la comunicación asertiva y efectiva del proyecto, también la necesidad de 
mantener estas comunicaciones en términos de oficialidad y por lo medios correspondientes o 
apropiados, téngase en cuenta que algunas veces los proyectos se desarrollan en áreas de difícil 
comunicación y acceso por lo que es necesario el determinar las reglas de comunicación anterior 
al proyecto. 
 
6 NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO 
De acuerdo con el progreso del trabajo de investigación, el desarrollo de las fases del mismo y la 
aplicabilidad, surgen nuevos horizontes de investigación para que según a las disciplinas y 
temáticas de nuevos proyectos puedan ser abordadas o retomadas, en relación con la mejora 
continua de los procesos investigativos y los resultados de las mismas, profundizando en la 
aplicabilidad y control de estrategias de los planes de mejora o profundización de las áreas de 
estudio surgidas a partir de las conclusiones y resultados  del mismo. 
• Identificación de las estructuras organizacionales de las empresas, es común encontrar 
que las organizaciones no tienen debidamente jerarquizado las líneas de mando, 
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responsabilidades y funciones o capacidad de decisión de cada uno de los niveles, es 
relevante entonces profundizar en el estudio de esta y determinar el grado de impacto 
de esto en la calidad de las empresas. 
• Guías de implementación de los modelos de madurez empresarial, parte de nuestro 
alcance “in scope” se encuentra la implementación de un modelo de identificación, sin 
embargo, se abre un horizonte dentro del modelo adoptado cualquiera que este sea en 
la creación de una metodología que logre mediante de la información obtenida generar 
de manera directa y cíclica una estrategia de mejora quizá digital y documentada que 
logre percibir el impacto en la organización en tiempo real. 
• Implementación y control de los planes de mejora para empresas con necesidades de 
mejora en la gestión de procesos de calidad, fuera del alcance de nuestro proyecto “out 
scope” está la implementación y control de un plan de mejora a partir del diagnóstico 
entregable del proyecto, sin embargo, suscita la incógnita si el plan de mejora o mejor 
aún esta estrategia como tal es conveniente y útil en la mejora de las empresas y si es 
realmente relevante o si debería rediseñar la estructura de las empresas por posibles 
vicios en los procesos adquiridos por la repetición de malas prácticas, lo anterior como 
una hipótesis es quizá el origen de una idea para generar un proyecto de investigación. 
 
7 CONCLUSIONES 
De acuerdo con el estado del arte y la construcción del marco teórico se evidencia que el 
modelo de grado de madurez empresarial que se adapta correctamente según la estructura 
organizacional y misional a LEEGS Ingeniería SAS es el modelo Kerzner que posee un detalle 
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minucioso para evaluar los procesos, relacionarlo con la estructura organizacional y un costo 
de evaluación bajo.  
Resultado de la evaluación realizada a la empresa LEEGS Ingeniería SAS se ubica en el nivel 1 
de madurez conocido como “Lenguaje común”, donde se reconoce que existe un 
acompañamiento gerencial, seguimiento a los procesos y procedimientos, se incluyen los 
grupos de interés como miembros activos en el desarrollo de los proyectos y se adapta a 
varios de los procesos propios la guía PMBOK versión 6.0.  
 
La propuesta del plan de mejora tiene un enfoque multidisciplinar que se evidencia desde la 
evaluación con el modelo Kerzner y la actualización del proceso a partir de la guía PMBOK 
que aporta al mejoramiento del impacto del desarrollo de los proyectos en términos de 
eficiencia, eficacia y efectividad. 
Para otras empresas que deseen evaluar su grado de madurez en la gestión de proyectos, es 
recomendable que analicen los aspectos destacables de cada modelo de madurez, 
resaltando sus características favorables, el cual les permita tomar la mejor escogencia y 
aplicabilidad para lo deseado, tal cual como se realizó en este trabajo de investigación.  
En específico para la empresa de análisis de este trabajo de investigación, como 
recomendación está el implementar el plan de propuesta descrito en este trabajo, con el fin 
de mejorar la gestión de proyectos de la empresa, sin perder las buenas prácticas que están 
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